
Schlechtwettertage sind nicht enthalten und verlängern entsprechend die Bauzeit. Monat

Arbeiten Dauer Bemerkungen

Baustelleneinrichtung
Anlieferung Ost: New Jersey Element versetzen und Fundation ergänzen
Anlieferung Ost: Walzbeton einbringen

Installationskanal Anlieferung
Wände Et. 5C

Wände Et. 6

Stützmauer

Baugrubenentwässerung
Filterbrunnen Nr. 1 - 6 anpassen auf 3. Aushublage

Aussteifung Baugrube
Montage mit Aussteifung 3. Lage

Aushub 3. Lage
Aushubarbeiten

Betonlongarine 3. Lage
Schlitzwandfläche bearbeiten, Holzeinlagen entfernen Betonlongarine schalen, bewehren und betonieren

Baustellenabwasserbehandlung
Betrieb Anlage ETH und Wolfgang-Pauli Strasse

Inventar

Marti TB: RpBg 22to

Marti TB: RpBg 9to

EBAG Bagger, rp -30 to

EBAG Bagger, pb -18 to

EBAG Bagger, rp -5 to

EBAG Kompaktlader

EBAG Bulldozer

EBAG Radlader mit Strassenreinigungsbürste

EBAG Sennenbogen

Barmettler EWS-Bohrinstallation

Lärm

Stufe 1 = Normal

Stufe 2 = Erhöht Stundenweise Fräs- und Spitzarbeiten SW 

Stufe 3 = Hoch Jetting Schlitzwand

Juni
26

MO DI MI DO FR SA SO

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Juni
23

MO DI MI DO FR SA SO

03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

ETH ARGE HPQ

4- Wochenprogramm Tiefbau / Hochbau

KW

30.05.2024

Tag

Datum 15. 16.

Juni
24

MO DI MI DO FR SA SO

10. 11. 12. 13. 14.

Juni
25

MO DI MI DO FR SA SO

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Anlieferung: Etappierung Bodenplatte/Wände Baugrube:  3. Spriesslage
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